


武庫川水系武庫川 南武橋架替事業の流れ



R 3年11月
～R 5年3月

完了

① 元浜橋 拡幅

R 5年夏頃
南武橋 新橋への
車両交通切替え予定

完了

② 交通切替道路改良

- ・車両を新橋へ交通切替え
- ・歩行者は仮設歩道橋を通行

R 6年夏頃
南武橋 全線開通予定

現在

③ 南武橋 新橋 拡幅

- ・歩行者も新橋を通行




R 6年秋頃～
南武橋 旧橋撤去工事

④ 仮設歩道橋 撤去

⑤ 南武橋 旧橋 撤去

R 7年5月末頃

⑥ 完成




工事の流れ


凡例

↔ : 車両通行 ↔ : 歩行者通行


① 元浜橋拡幅 **完了**




② 交通切替道路改良 (車両は新橋へ交通切替え) **完了**




③ 南武橋新橋拡幅 (新橋バチ部の拡幅) **現在**




④ 仮設歩道橋撤去



⑤ 南武橋旧橋撤去



⑥ 完成



⑥ 南武橋架替事業完成