

但馬地域公共交通活性化協議会スケジュール

資料4

	R2									R3			
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~6	7~9	10~12	1~3
協議会	協議会 設立 ◎				第1回 協議会 ○				第2回 協議会 ○		第3回 協議会 ○		第4回 協議会 ○
ワーキング会議					第1回 WG会議 ☆	第2回 WG会議 ☆		第3回 WG会議 ☆	第4回 第5回 WG会議WG会議 ☆ ☆	☆	☆	☆	☆
基礎情報(関連計画含 む)の整理と地域特性及 び課題の整理				基礎情報の整理 地域特性及び課題の整理									
公共交通利用意向調査				住民アンケート計画		住民アンケート 調査	とりまとめ					パブリックコメント	
実証運行				試験運行計画策定			試験運行実施 神鍋-村岡:2-3月 ⇒ 延期 湯村-鳥取:2-3月 ⇒ 延期 試験運行利用者アンケート調査			試験運行計画策定 試験運行実施 試験運行利用者アンケート調査			
地域の公共交通計画の とりまとめ						地域公共交通計画(素案)の作成				地域公共交通計画の作成			