
阪神東部（猪名川流域圏）地域総合治水推進計画 フォローアップシート
DO CHECK

～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

猪名川 河床掘削（尼崎市～川西市） 国
下河原地区 河道掘削(3千m3）
池田地区 河道掘削（9千m3）

下河原地区 河道掘削（3千m3）
池田地区 河道掘削（9千m3）

②目標を達成した。

猪名川 河川改修L=2,970m　護岸他（川西市） 県
川西市多田院地区　護岸工事（Ｌ＝150ｍ）
川西市鼓が滝地区　開削工事（L=100m）

川西市多田院地区　護岸工事
（H27.12末：Ｌ＝40ｍ、H28.3末（見込み）：Ｌ＝200ｍ）
川西市鼓が滝地区　開削工事
（H27.12末：L=50m、H28.3末（見込み）：L=150m）

①目標を上回った。

神崎川 河床掘削L=2,450m（尼崎市） 県 ― ― ―

左門殿川 河床掘削L=450m（尼崎市） 県 ― ― ―

庄下川
矢板護岸の耐震化L=3,200m（尼崎
市）

県
尼崎市築地地区　護岸補強工事（その14）工事（Ｌ＝99
ｍ）

尼崎市築地地区　護岸補強工事（その14）工事（Ｌ＝0
ｍ）

③目標を下回った。（課題と対応：工事発注済であり、
５月末までに完成させる予定である。）

庄下川 松島排水機場の更新 県 ― ― ―

河床掘削L=770m（尼崎市） ― ― ―

護岸整備L=670m（尼崎市） 護岸整備工事（L=73m） 護岸整備工事（L=73m） ②目標を達成した。

一庫ダム 洪水調節方法の検討 水資源機構 下流河道整備の進捗状況把握 下流河道整備の進捗状況把握 ②目標を達成した。

猪名川町公共下水 年超過確立1/10(57mm/hr)対応 猪名川町 ― ― ―

川西市公共下水 年超過確立1/7(51mm/hr)対応 川西市
川西市中央北地区　出在家1号幹線等工事(L=333m)
川西市東多田地区　東多田3号幹線工事(L=77m)

川西市中央北地区　出在家1号幹線等工事(L=333m)
川西市東多田地区　東多田3号幹線工事(L=77m)

②目標を達成した。

宝塚市公共下水
年超過確立1/6(46.8mm/hr)対応、雨水管等の
排水施設の整備、浸水常襲地区の優先整備 宝塚市 宝塚市雲雀ガ丘雨水幹線　排水施設工事（Ｌ＝50ｍ） 宝塚市雲雀ガ丘雨水幹線　排水施設工事（Ｌ＝50ｍ） ②目標を達成した。

伊丹市公共下水
年超過確立1/6(47mm/hr)対応、雨水ポンプ場
の改築更新、幹線管きょの整備 伊丹市 ― ― ―

尼崎市公共下水
年超過確立1/6～1/10(46.8～51.7mm/hr)対
応、重点地区の優先整備 尼崎市

東部処理区　第二Ａ幹線等　下水管きょ改築工事
（Ｌ＝1166.7ｍ）

東部処理区　第二Ａ幹線等　下水管きょ改築工事（Ｌ＝
0ｍ）
（H28.3末（見込み）L=1166.7m）

②目標を達成した。

１．河川下水道対策

（２）下水道対策

実施期間
箇所・取組 事　業　概　要 点検・評価

PLAN

Ｈ２７年度当初
予定内容

Ｈ２７年度実績（Ｈ２７．１２末）

（１）河川対策

実施主体

庄下川 尼崎市

（11.4kより下流側施工）

（11.4kより上流側施工）


