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【交通安全施設事業】 
 

 

 

 

 

主要地方道 志筑郡家線 

（淡路市多賀） 
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投資事業評価調書（新規）  

部課室名 
県土整備部土木局 

道路保全課 

記入責任者職氏名 

（担当者氏名） 

課長 松田 智 

（主幹 山名 孝志） 
内線 

4389 

(4399) 
 

事業 

種目 
事業名 事業区間 総事業費 

内用地 

補償費 

着手予定 

年度 

完了予定 

年度 

交通安全 

施設事業 

主要地方道 

志筑郡家線 
淡路市多賀 1.8 億円 0.9 億円 平成 28 年度 平成 31 年度 

事 業 目 的 事 業 内 容 

 

○安全な自転車・歩行者通行の確保 

当該区間は、一宮小学校・一宮中学校の通学に利

用され、自動車交通も多い中、歩道が未整備であり、

非常に危険な状況となっている。 

このため、歩道を整備し、通学児童をはじめとす

る自転車・歩行者の安全を確保する。 

 

歩道設置（片側） 

延 長：240m 

幅 員：2.5m 

【現況交通量】 

自動車： 6,682 台／日（H22 ｾﾝｻｽ） 

自転車：  147 台／12h（H27 実測） 

歩行者：   18 人／12h（H27 実測） 

【負担割合】 

国:55％ 県:45％ 

 

評価視点 評価結果の説明 

(1)必要性 

 

 

 

① 当該区間は、一宮小学校の通学(約30人)や一宮中学校の自転車通学(約70人)に利

用され、自動車交通も多い中、歩道が未整備であるため、歩行者および自転車は

狭い路肩(50cm)を通行せざるを得ず、非常に危険な状況である。 

② 当該区間の整備が完了すれば、南側の整備済区間とあわせて、小・中学校等への

連続した安全な通学路が確保される。 

③ 過去５年の全事故件数は６件、うち自転車・歩行者の関係する事故は３件。 

 

(2)有効性 

・効率性 

 

歩道の設置により、通学児童等の安全な通行が確保される。 

 

(3)環境適合性 

 

歩道舗装には、雨水が地中に浸透する透水性舗装を採用し、樹木の育成環境の

改善や地下水涵養を図る。 

 

(4)優先性 学校関係者、地元住民、道路管理者等で実施した通学路合同点検において、当該

区間での通学児童の危険性が指摘されており、淡路市の「通学路交通安全プログ

ラム」に本事業が位置づけられている。 
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位 置 図 

 

 

事業区間 

 

高速道路 

 

県道      

 

学校・公共施設等    

 

交通量調査位置 

凡 例 

（H22 センサス） 

自動車：6,682 台/日 

(主)志筑郡家線 

延長 240ｍ 

至 福良 

一宮小学校 

至 志筑 

事業箇所 

至 五色 

至 洲本 

多賀小学校 

一宮中学校 

津名一宮 IC 

0 500 1000m

至 鳴門 

至 神戸 

H27.2.4(水)実測 

自転車：147 台/12h 

歩行者：18 人/12h 

伊弉諾神宮 

淡路市役所一宮総合事務所 
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至 岩屋 
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(主)志筑郡家線

延長 240m 
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平 面 図 
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現況 
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計画 
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一宮小学校 

 

 

事業区間 

 

県道      

 

既設歩道 

 

通学路 

 

学校    

0     100    200m 

至 志筑 

 横 断 図 

凡 例 

7503,0003,000750

7,5002,500

至 岩屋 

至 福良 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

至 志筑 

自転車･歩行者通行状況 
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 ２ 

至 志筑 

 ３ 

整備スケジュール 

至 志筑 

 １ 

 ４ 

至 郡家 

測量・設計

用地取得

本工事

工　種 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度


