
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成30年03月30日

計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）抜本的治水対策

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 兵庫県

計画の目標 姫路市密集市街地を流下している船場川では、度々浸水被害が発生しているため、時間のかかる河道拡幅ではなく、上流部に洪水調節池を整備することにより地域住民の安全・安心を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,200  Ａ               3,200  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 船場川上流域（JR以北）の姫路市中心市街地において、平成16年台風第23号規模の洪水に対する浸水被害の解消を図る。（床上12戸、床下167戸、浸水面積30ha）

調節池の施設数 0施設 施設 1施設

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000045079



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 調節池

（２）

－ 船場川水系船場川　調節

池整備事業（1-A1-1）

調節池 姫路市  ■  ■  ■  ■       3,200 －

 小計       3,200

合計       3,200
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     606                     500                     155                      15

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                     185                      44

交付額 (c=a+b)                     606                     500                     340                      59

前年度からの繰越額 (d)                       0                     325                     315                     260

支払済額 (e)                     281                     510                     395                     281

翌年度繰越額 (f)                     325                     315                     260                      38

うち未契約繰越額(g)                       0                     115                      54                       2

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                   13.93                    8.24                    0.62

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

現地の土質条件が想定と異

なり、先行工事が遅延した

ため。
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参考図面 （防災・安全交付金）
計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）抜本的治水対策

計画の期間 平成27年度～平成31年度　（5年間） 交付対象 兵庫県

姫路市

福崎町

市川町

神河町
穴粟市

佐用町

上郡町

赤穂市

相生市

太子町
たつの市

A1-1 船場川 調節池整備事業

凡例

：防災安全交付金



事前評価チェックシート
 計画の名称： 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）抜本的治水対策

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との適合等　上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　地域の課題に対応した目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　事業間の連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤計画の具体性　１）県予算計画との整合が図られ、無理なく計画されている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤計画の具体性　２）事業実施のための環境整備が図られている。（予算執行環境） 〇

1  案件番号：0000045079


