
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年08月24日

計画の名称 頻発する自然災害に対する安全・安心の確保（防災・安全）抜本的治水対策

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 兵庫県

計画の目標 姫路市密集市街地を流下している船場川では、度々浸水被害が発生しているため、時間のかかる河道拡幅ではなく、上流部に洪水調節池を整備することにより地域住民の安全・安心を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,200  Ａ               3,200  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 船場川上流域（JR以北）の姫路市中心市街地において、平成16年台風第23号規模の洪水に対する浸水被害の解消を図る。（床上12戸、床下167戸、浸水面積30ha）

調節池の施設数 0施設 施設 1施設

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000235895



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-001

河川 一般 兵庫県 直接 兵庫県 調節池

（２）

－ 船場川水系船場川　調節

池整備事業（1-A1-1）

調節池 姫路市  ■  ■  ■  ■       3,200 －

 小計       3,200

合計       3,200

1 案件番号：  0000235895



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

兵庫県県土整備部で評価
事後評価の実施体制

0000235895案件番号：

令和２年８月

ホームページ

平成16年10月の台風第23号と同規模の洪水に対して、船場川の水位を約80cm低下させ、姫路城周辺市街地の浸水を解消すること
ができる。
また、令和元年9月11日の大雨では、1時間雨量約60ミリの「非常に激しい雨」が降り、初めて船場川の水が流入（調節池内に約
30cm）した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

1施設

最　終
1施設

実績値

1 案件番号：0000235895


