
平成 ２８年 ５月 １３日

□ 良好な水環境の創造並びに下水道施設の安定的かつ効率的な管理
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 兵庫県

機能向上や質的向上に配慮しながら計画的に下水道施設の増設を進め、公共用水域の水質向上等による良好な水環境の創造に向け、処理能力を安定的に提供することで安全安心な生活の確保を図る。

１－１　計画期間内（H22～H26）に必要とされる処理能力の増設に着手する。
１－２　増設着手を必要とする処理能力に対する増設着手済み処理能力の割合を指標とする。

（H22当初） （H24末） （H26末）

計画期間内（H22～26）に増設着手を必要とする処理能力に対する、計画期間内に増設に着手した処理能力の割合　（％） 0% 0% 100%

事　後　評　価　

○事後評価の実施体制、実施時期

兵庫県で実施 平成２８年５月

兵庫県ホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　下水道事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 下水道 一般 兵庫県 直接 － 処理場 改築 伊丹市 677

1-A-3 下水道 一般 兵庫県 直接 － 処理場 改築 尼崎市 16

1-A-4 下水道 一般 兵庫県 直接 － 処理場 改築 小野市 201

小計（下水道事業） 894

合計 894

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

計算式＝当該年度までに増設に着手した処理能力
　　　　　　　／H22～H26間に増設着手予定としている処理能力　　×　100（％）

水処理設備増設工事（35,000m3／日）等

処理水再利用設備設計〔100m3／日〕等

水処理施設増設工事〔21,000m3/日〕等

事後評価の実施時期

公表の方法

百万円51 5.40 ％

加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）

945 百万円 百万円894 百万円0

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

猪名川流域下水道（原田処理場）

武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）

（計画）社会資本総合整備計画（通常分）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

工種 （延長・面積等）



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-4 下水道 一般 兵庫県 直接 － 下水道ＰＲ施設整備業務 小野市 51

合計 51

番号 備考

1-C-4

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・猪名川流域下水道（原田処理場）において水処理施設増設工事を実施し、処理能力を安定的に提供することができた。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 62%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

新設

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

基幹事業における環境対策施設工事と一体的に、下水道イメージアップのための施設を整備することで、利用者に対し下水道整備が生活環境の改善や公共用水域の水質保全に役立つことをＰＲし、下水道整備に対する住
民の意識高揚を図ることができる。

武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）と加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）において、
社会資本総合整備計画策定時に予測していた将来汚水量の伸びに対して、汚水量の流入実績が下回り増設着
手時期を延伸したため。

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

指標①（増設着
手を必要とする
処理能力に対す
る増設着手済み
処理能力の割
合）

下水道施設のイメージ
アップに寄与する施設等
の整備



計画の名称 □ 良好な水環境の創造並びに下水道施設の安定的かつ効率的な管理

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 兵庫県

事　業　計　画　箇　所　図 凡　　　　例

終末処理場

ポンプ場

幹線管渠

着色部 計画処理区域

武庫川流域下水道（武庫川上流浄化センター）
武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川下流浄化センター）

（図面）社会資本総合整備計画（通常分）

交付対象

猪名川流域
武庫川流域

加古川流域

揖保川流域

兵庫東流域下水兵庫西流域下水

1-A-3 武庫川下流浄化センター

1-A-4  1-C-4
加古川上流浄化センター

T

P

1-A-1 原田処理場



（図面）水の安全・安心基盤整備

計画の名称 □ 良好な水環境の創造並びに下水道施設の安定的かつ効率的な管理

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 兵庫県

事　業　計　画　箇　所　図

猪名川流域下水道

武庫川流域下水道（武庫川上流浄化センター）
武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川下流浄化センター）

兵庫東流域下水汚泥処理（兵庫東送泥管）

交付対象

1-A-1 原田処理場

水処理設備増設工事
〔 35,000m3／日〕等

下水道法による事業計画区域

下水道法による事業計画予定区域



計画の名称 □ 良好な水環境の創造並びに下水道施設の安定的かつ効率的な管理

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 兵庫県

事　業　計　画　箇　所　図

武庫川流域下水道（下流処理区）

武庫川流域下水道（武庫川上流浄化センター）
武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川下流浄化センター）

兵庫東流域下水汚泥処理（兵庫東送泥管）

（図面）社会資本総合整備計画（通常分）

交付対象

1-A-3 武庫川下流浄化センター

処理水再利用設備設計〔１００m3／日〕等

下水道法による事業計画区域

下水道法による事業計画予定区域



計画の名称 □ 良好な水環境の創造並びに下水道施設の安定的かつ効率的な管理

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 兵庫県

事　業　計　画　箇　所　図

加古川流域下水道（上流処理区）

武庫川流域下水道（武庫川上流浄化センター）
武庫川流域下水道（武庫川下流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川上流浄化センター）
加古川流域下水道（加古川下流浄化センター）

兵庫東流域下水汚泥処理（兵庫東送泥管）

（図面）社会資本総合整備計画（通常分）

交付対象

1-A-4 , 1-C-4
加古川上流浄化センター

水処理施設増設工事〔21,000m3/日〕等
下水道ＰＲ施設整備業務

下水道法による事業計画区域

下水道法による事業計画予定区域


