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1．港湾計画検討の進め方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

姫路港の整備・利用のあり方（2016.8 策定） 

港湾計画素案の作成 

港湾計画の基本方針 

施設計画・土地利用計画の検討 

主な施設計画・ 

土地利用計画の方向性 

環境アセスメント・ 

その他技術調査 

第１回検討会 

（H28.12.27） 

第２回検討会 

（H29.3 月頃予定） 

第３回検討会 

（H29.9 月頃予定） 

兵庫県港湾審議会 

交通政策審議会 港湾分科会 

※平成 29 年 12 月頃 

※平成 30 年 2～3月頃 


