
100

90 工事金額 出来高金額

80

70 10,000,000 5,000,000

60 5,000,000 2,500,000

50 2,000,000 1,000,000

40 17,000,000 8,500,000

30

20 600,000 300,000

10 900,000 450,000

0 1,500,000 750,000

3,000,000 1,500,000

年 20,000,000 10,000,000

月 2,000,000 1,000,000

予定 22,000,000 11,000,000

実績

㊟

3

10

88

3 4 5 6 7 8 9 11 12

0 5 7 11 21 45 65

30 500 3 6 16

95 100

今 回 出 来 高 50%

総　　　　計

工　　事　　内　　容

１．直接工事費

令和３年　９月　１日

２．の　計

合　　　　計

月　別　工　事　予　定　・　進　捗　状　況　表

［３年　８月分］

令和　３年　９月　１日

工事名 受注者

工 事 進 捗 率　（％）

消費税等相当額

工　　　　事　　　　内　　　　訳

２．共通費

Ａ．共通仮設費

Ｂ．現場経費

Ｃ．一般管理費

Ａ．

Ｂ．

Ｃ．

１．の　計

　　　　県立○○高等学校○○棟電気設備工事

工事場所

　　　　○○市○○町○丁目―○

契約工期

令和３年１２月２５日

請負金額

営教第○○号

立会人

㈱○○電気設備

現場代理人

△川　△太

工事番号

　計上しないこと。

・実績曲線は赤で記入のこと。

中間　・　出来高

・出来高の算出は、小科目からの積み上げによること（別紙出来高内訳書を提出）。

・設計変更契約が済んでいない場合は、変更対象工事が完了していても出来高実績には

￥２１，０００，０００．－

検査年月日


