

中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール（案）

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	中播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム	
令和2年度	～	将来構想研究会 ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成	ヒアリング調査開始(以後、随時実施) ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング		
	7				
	8	長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議	第1回検討委員会(8/27) ・新ビジョン方向性検討等	ビジョンを語る会(全7回) 8/25: 神河町 9/ 5: その他 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 12月: 市川町	地域デザイン会議(全5回) 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回 ⇒地域デザイン案まとめ
	9		第1回部会(3部会) ・地域の抱える課題を分野別に精査、検討		
	10				
	11				
	12	将来構想試案 検討に反映		第2回検討委員会 ・将来構想試案、地域デザイン案等を踏まえた検討	
	1		第2回部会(3部会) ・第2回委員会結果を踏まえた分野別の検討		
	2			未来フォーラム① ・将来構想試案、地域デザイン案をもとに意見交換	
	3		第3回検討委員会 ・骨子案の検討	検討に反映	
	令和3年度	4		第3回部会(3部会) ・第3回委員会結果を踏まえた分野別の検討	
		5			
6			第4回検討委員会 ・骨子案の策定、素案の検討		
7					
8				未来フォーラム② ・新地域ビジョン骨子案をもとに意見交換	
9					
10			第5回検討委員会 ・素案の策定	検討に反映	
11					
12			パブリックコメント実施		
1					
2		第6回検討委員会 ・最終案について協議			
3	新全県ビジョン・新地域ビジョン策定				

【検討委員会】計6回

【部会】計9回(3部会×3回)