

中播磨新地域ビジョンの策定スケジュール

(R3.5月現在)

年度	月	新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討)	中播磨新地域ビジョン検討委員会	県民との意見交換 ①ビジョンを語る会②地域デザイン会議 ③未来フォーラム
令和2年度	～	将来構想研究会 ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成	ヒアリング調査開始(以後、随時実施) ・地域のキーパーソンに地域課題等をヒアリング	
	7			
	8	長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議	第1回検討委員会 (8/27) ・中播磨の魅力・課題の洗い出し	ビジョンを語る会 (全7回) 8/25: 神河町 9/ 5: デザイン会議 9/19: 姫路市① 10/ 4: 姫路市② 10/12: 福崎町 11/ 3: 姫路市③ 3/22: 市川町 地域デザイン会議 (全5回) 9/ 5: 第1回 9/20: 第2回 10/11: 第3回 11/ 8: 第4回 12/12: 第5回 ⇒地域デザイン案まとめ
	9			
	10			
	11		第1回部会 (3部会) 11/11 産業部会 11/12 観光交流部会 11/18 暮らし部会	
	12			
1		第2回部会 (3部会) 1/13 観光交流部会 1/20 暮らし部会 1/29 産業部会		
2	将来構想試案	第3回部会 (3部会) 1/27 観光交流部会 2/17 産業部会 3/ 3 暮らし部会		
3		第2回検討委員会 (3/19) ・部会検討結果等を踏まえた検討		
令和3年度	4	新全県ビジョン検討委員会 ・新全県ビジョン案の作成	第3回検討委員会 (5/28) ・骨子案の検討	
	5			
	6			ビジョンを語る会 (5回程度)
	7		第4回検討委員会 ・骨子案の策定、本体案の検討	
	8			
	9	・骨子案策定		
	10		第5回検討委員会 ・本体案の策定	
	11			未来フォーラム ・新地域ビジョン本体案をもとに意見交換
	12	・本体案策定	パブリックコメント実施	
	1			
2		第6回検討委員会 ・最終案について協議		
3	新全県ビジョン・新地域ビジョン策定			

【検討委員会】計6回

【部会】計9回(3部会×3回)