

| 年度 | 月 | 新全県ビジョン (ビジョン課にて随時検討) | 東播磨新地域ビジョン検討委員会 | 県民との意見交換 ①ビジョンを語る会 ②未来フォーラム | |
|-------|-------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 令和2年度 | 6 | 将来構想研究会 | 第1回検討委員会(6/17) | | |
| | 7 | ・新全県ビジョンのたたき台となる将来構想試案の作成 | | ビジョンを語る会(全6回) | |
| | 8 | 長期ビジョン審議会 ・新ビジョン策定を調査審議 | 第2回検討委員会(8/27) | 9/8 高砂銀座商店街 9/8 高砂商工会議所青年部 9/11 若手実業家 9/17 農業協同組合 12/11 高砂商工会議所 12/25 各商工会議所 | 一般(団体)アンケート調査 |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | 第3回検討委員会(10/26) | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | 全県骨子案策定 | 第4回検討委員会(12/24) | | 若者アンケート調査 |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | 第1回未来デザイン部会(3/9) 第1回課題解決部会(3/22) | | |
| | 令和3年度 | 4 | | 第2回未来デザイン部会(4/13) 第2回課題解決部会(4/28) | |
| | | 5 | | 第3回未来デザイン部会(5/13) 第3回課題解決部会(5/25) | |
| 6 | | | | ビジョンを語る会 6/29 県立東播磨高校 | |
| 7 | | | 第5回検討委員会 骨子案の検討 | | 8月8日(日)オンライン開催 未来フォーラム(夢会議) |
| 8 | | | 第6回検討委員会 | | |
| 9 | | 全県骨子案策定(確定) | 骨子案の策定、本体案の検討 | | |
| 10 | | | 第7回検討委員会 | | |
| 11 | | | 本体案の策定 | | 未来フォーラム(夢会議) (R3年度分) |
| 12 | | 全県本体案策定(年内) | | パブリックコメント実施にあたり本体案提出 12/6(月)予定 | |
| 1 | | | 第8回検討委員会 1月後半～2月前半 | パブリックコメント実施 12/14(火)～1/13(木)予定 | |
| 2 | | | 本体案(最終案について協議) | パブリックコメント実施終了後 本体案修正 1/14(金)～ 予定 | |
| 3 | | 新全県ビジョン・新地域ビジョン策定 | | | |