

環境調査スケジュール

調査項目		平成18年度					平成19年度									平成20年度												
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
武庫川峡谷	景観	景観への影響程度の把握		景観資源・視点場の抽出 撮影(四季)															景観モニタージュ作成									
	レクリエーション	レクリエーションへの影響検討		利用者調査、現状把握、影響検討																								
	動物	加ねミ、コウモリ類の調査	生息調査		生息調査																							
		猛禽類の営巣調査	11月		営巣調査																							
		魚類の暗所遡上			他地区事例調査 対策検討																							
		峡谷植物に依存する昆虫調査	文献調査・専門家確認		対策検討																							
	植物	保全対象群落の把握			土壌・毎木調査																							
		優占木の苗木植栽実験			植栽・養生・モニタリング															養生・モニタリング								
		貴重種栽培・移植実験	採種・栽培・移植		採種・栽培・移植・養生・モニタリング															養生・モニタリング								
		植生の再生・復元計画策定	採種・栽培																	計画策定・費用算定								
	湛水に係る事項	表土流出の検討			他ダム現地観察・対策実験 植生復元状況現地観察																							
		斜面安定の検討			安定検討																							
		ダムの放流口の検討			他地区事例調査																							
		流れ・土砂動態の検討			測量 シミュレーション実施																							
	下流	流れ・土砂動態の検討			シミュレーション実施																							
		影響対策検討書作成																										

注 黒文字、黒ライン計画  
赤文字、赤ライン実施済み