

### 新地域ビジョン策定スケジュール（案）

| 項目<br>時期 | 検討委員会  | ヒアリング調査           | ビジョンを語る会                             | 地域デザイン会議                              | 未来フォーラム                          | 地域ビジョン<br>委員会総会 | ビジョン出前<br>講座                             | SNS を活用した<br>交流                             |
|----------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|---|
| 概要       | ○新地域ビジョンの策定主体。<br>○新地域ビジョン案の起草等。                                     | ○事業者・地域団体へのヒアリング。 | ○地域団体等のメンバーなどで、地域の課題や将来像について車座形式で対話。 | ○県民有志(20人位)が討議を重ね将来の地域デザインを描くワークショップ。 | ○広く一般県民を集めたフォーラム。<br>○地域夢会議とし開催。 | ○地域ビジョン委員と意見交換。 | ○高校・大学の授業・講座で、新ビジョンの意義や検討材料を提示し、学生と意見交換。 | ○Facebook を活用して新ビジョン検討の進捗状況、キーワードを発信し、意見交換。 |
| R2<br>4月 |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 5月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 6月       | 就任依頼、第1回の日程調整  | 6月～<br>(約100団体)   | 6月～11月<br>(8回)                       | 6月～<br>(5回)                           |                                  |                 | 6月<br>～11月                               |   |
| 7月       |  |                   |                                      |                                       |                                  | 総会（全体会）         |  |   |
| 8月       | 第1回<br>(①ヒアリング調査、ビジョンを語る会等の状況報告、<br>②現状の課題の整理)                       |                   |                                      |                                       |                                  | 総会（全体会）         |  |   |
| 9月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 10月      |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 11月      |  |                   |                                      | ↓<br>地域の目指すべき方向性の提言                   |                                  |                 |  |   |
| 12月      | ※将来構想試案（全県ビジョン）とりまとめ<br>第2回<br>(①随時調査内容の報告、②地域の目指すべき方向性<br>(柱立て)の検討) |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| R3<br>1月 |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 2月       |  |                   |                                      | ↓<br>最終提言                             | 夢会議（1回）                          |                 |  |   |
| 3月       | 第3回<br>(①阪神地域の将来像と基本方向の作成、②新阪神地域<br>ビジョン骨格案の検討)                      |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 4月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 5月       | 第4回<br>(新阪神地域ビジョン骨格案の作成)   |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 6月       | 第5回<br>(新阪神地域ビジョン素案の検討)  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 7月       | 第6回<br>(新阪神地域ビジョン素案の作成(素案確定))  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 8月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 9月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 10月      | 第7回<br>(新阪神地域ビジョン案の検討)   |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 11月      | 第8回<br>(新阪神地域ビジョン案の作成(案確定))  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 12月      | 新阪神地域ビジョン案発表<br>パブコメ   |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 1月       | 新阪神地域ビジョンの策定   |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 2月       |  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |
| 3月       | 新ビジョンの策定（新全県ビジョン議決）  |                   |                                      |                                       |                                  |                 |  |   |

