

調査審議スケジュール

時 期	内 容
先導的取組の調査・課題整理	令和3年11月 第1回総会 <ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・調査審議スケジュールの確認 ・ビジョン2030に基づく施策展開の検討 ・ひょうごみどり白書2021(素案)の検討 ※ビジョン2025に基づく白書 ・企画部会の設置
	令和4年1月 第1回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・ビジョン2030に基づく先導的な取組や課題の検討 ・現地調査訪問先の検討(先導的な取組を行う事業体等)
	3月 第2回企画部会(現地調査) <ul style="list-style-type: none"> ・部会委員による現地調査(数名毎) 約3名×4日間×2~3事例/日
施策の展開方向(素案)の検討	6月 第3回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・今後の施策展開に向けた課題の検討
	8月 第4回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・今後の施策展開に向けた課題の整理
	10月 第2回総会 <ul style="list-style-type: none"> ・企画部会での審議内容の報告及び意見聴取
	12月 第5回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・総会意見を踏まえた施策の展開方向(素案)の検討 ・ひょうごみどり白書2022(素案)の検討
施策の展開方向(案)の検討	令和5年2月 第3回総会 <ul style="list-style-type: none"> ・施策の展開方向(素案)のとりまとめ
	6月 第6回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・総会意見を踏まえた施策の展開方向(案)の検討
	8月 第4回総会 <ul style="list-style-type: none"> ・施策の展開方向(案)のとりまとめ
	9月 第7回企画部会 <ul style="list-style-type: none"> ・答申(案)の検討 ・ひょうごみどり白書2023(素案)の検討
	10月 第5回総会 <ul style="list-style-type: none"> ・答申(案)とりまとめ
答申案の検討	

