

## 総合治水推進計画策定スケジュール

資料 1 - 1



- ◆ 県下を11地域に分けて「地域総合治水推進計画」を**策定中**、  
または**策定済み**
- ◆ 平成26年度にすべての地域で策定完了



## 策定スケジュール(案)

資料 1 - 1



年月		総合治水推進協議会	ワーキング会議	総合治水推進計画の作成
平成26年	4月			
	5月			作成に必要なデータ収集整理 但馬地域(円山川等)総合治水推進計画(素案)の検討・作成
	6月			
	7月			
	8月			
9月				
平成27年	10月	第1回・設立趣旨説明等協議会・推進計画(素案)検討		協議会の審議内容を吟味し、但馬地域(円山川等)総合治水推進計画(原案)の検討・作成
	11月		ワーキング	
	12月			
	1月	第2回・主に流域対策、減災対策、減災対策の取組内容の検討協議会・推進計画(原案)検討		協議会の審議内容を吟味し、但馬地域(円山川等)総合治水推進計画(案)の作成
	2月			パブリックコメントの募集
	3月			但馬地域(円山川等)総合治水推進計画の策定