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１ 明石公園陸上競技場（きしろスタジアム）の改修 対応方針

（２）スケジュール(案)

○第３種公認継続に向け、トラック舗装改修工事(レーン幅変更含む）、写真判定機等の
備品更新を行う(令和５年度)。

○スタンド撤去及び公認大会開催に必要な施設の更新（トイレ・シャワー等設備、器具庫、
バリアフリー化等）については、今後検討を行う。
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（１）対応方針

令和５年度 整備の内容 今後、検討する内容

➢ トラック舗装改修工事※

※レーン幅の変更(1.25→1.22m)含む。

➢ 写真判定機等備品の更新

➢ スタンド撤去及び公認大会開催に必要な施
設の更新(以下)
・トイレ・シャワー等設備、器具庫等
・バリアフリーな利用環境
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※令和５年度当初予算案が県議会で承認されることを前提とする。

公認大会等の予約あり（32大会等45日）

○財源は令和５年度の国交付金等の活用を検討。

担当部署名 公園緑地課 078-362-9308（内線4490）
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２ 明石公園第一野球場（明石トーカロ球場）の改修 対応方針

実施項目 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度

詳細設計

スタンド補強、外壁修繕

雨漏り修繕、座席更新

スコアボード改修(LED化)

トイレ・シャワー等設備更新

（２）スケジュール(案)

○スタンド上部の補強工事を先行着手し、使用中止箇所を解消する。併せて外壁コンクリート
剝落対策を実施し、球場利用の安全性を確保する。

○スタンド雨漏り修繕、座席更新、スコアボート改修(LED化)、トイレ･シャワー等設備更新工
事を順次実施する。

（１）対応方針

整備の内容

➢ 詳細設計（バリアフリー化検討含む）
➢ スタンド上部補強、外壁修繕
➢ スタンド雨漏り修繕策、座席更新

➢ スコアボード改修(LED化)
➢ トイレ・シャワー等設備更新

※工事期間中も観戦環境等を整えつつ、試合開催は可能とする前提

※工事については、令和５年度以降の当初予算案が県議会で承認されることを前提とする。

○財源は令和４年度以降の国交付金等の活用を検討。

担当部署名 公園緑地課 078-362-9308（内線4490）


