
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和01年07月03日

計画の名称 ７　元気で安全・安心な兵庫の道づくり（ICアクセス道路等関連）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 兵庫県,小野市

計画の目標 人流・物流の効率化や成長基盤の強化に資する「駅や工業団地、高速IC等へのアクセス道路」の整備を促進し、ストック効果を高め、活力のある地域を形成する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,933  Ａ               3,933  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 H32末 H34末

   1 駅、工業団地、高速IC等の施設を利用し、周辺の幹線道路、施設等の主要地に至る交通の所要時間の短縮

駅、工業団地、高速IC等の施設を利用する交通における主要地間のアクセス時間短縮率 0％ 25％ 30％

主要地間のアクセス時間短縮率＝［１－｛∑（評価時点の主要地間の所要時間）／Σ（H30当初の主要地間の所要時間）｝］×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

・兵庫県強靱化計画、定住自立圏に基づき実施される要素事業：下記備考欄に記載

1 案件番号： 

m012389
タイプライターテキスト
（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）宗佐土山線　加古

川市八幡町

現道拡幅　L=1.3km 加古川市  ■  ■  ■  ■         520 －

兵庫県強靱化計画

A01-002 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

新設 （一）豊岡インター線　

豊岡市戸牧

バイパス　L=0.6km 豊岡市  ■  ■  ■       1,078 －

A01-003 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）但馬空港線　豊岡

市戸牧～岩井

バイパス　L=2.2km 豊岡市  ■  ■  ■         780 －

A01-004 道路 一般 小野市 直接 小野市 市町村

道

新設 新都市南北線 道路新設　L=1.7km 小野市  ■  ■  ■  ■         805 －

A01-005 道路 一般 小野市 直接 小野市 市町村

道

新設 新都市南北線2工区 道路新設　L=1.1km 小野市  ■  ■  ■  ■         750 －

 小計       3,933

合計       3,933

1 案件番号： 

m012389
タイプライターテキスト
（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30

配分額 (a)                     845

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                     845

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                     282

翌年度繰越額 (f)                     563

うち未契約繰越額(g)                      73

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    8.63

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 

m012389
タイプライターテキスト
（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



社会資本総合整備計画
７ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり（ICアクセス道路等関連）
平成30年度～平成34年度（5年間） 兵庫県、小野市

計画の名称

計画の期間 交付対象

社会資本総合整備計画 （１／１）

A01-001 （主）宗佐土山線 加古川市八幡町

A01-002 (一)豊岡インター線 豊岡市戸牧

A01-003 （主）但馬空港線 豊岡市戸牧～岩井

A01-004 新都市南北線

(仮称)

A01-005 新都市南北線2工区



事前評価チェックシート
 計画の名称： ７　元気で安全・安心な兵庫の道づくり（ICアクセス道路等関連）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①基本方針・上位計画等との適合等　１）基本方針と適合し、上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域課題への対応　１）地域の課題を踏まえて目標が設定されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域課題への対応　２）必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置づけが高い。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と定量的指標の整合性　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④定量的指標の明瞭性　１）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑤目標と事業内容の整合性　１）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑥事業の効果　１）十分な事業効果が期待できる。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑥事業の効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑦計画の具体性　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑧円滑な事業執行の環境　１）関連する関係機関等の調整が図られている。 〇

1  案件番号：




