様式　１４－１
令和　　年　　月　　日

	受注者　
	住　所
	様

	
	氏　名
	



兵庫県契約担当者


工事の一時中止について

下記工事について、次の理由により工事を中止されるよう、建設工事請負契約書第２０条第２項の規定により通知します。

記

１．工事番号
２．工 事 名
３．工　　期　　　　　　自令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　至令和　　年　　月　　日　　日間
４．一時中止期間　　　　自令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　至令和　　年　　月　　日　　日間
５．同上による完成期限　　令和　　年　　月　　日
６．一時中止理由

７．一時中止の範囲

８．その他
　　　工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を反映した基本計画書を様式14―2にて14日以内に提出し、承諾を得ること。


上記工事の一部中止を承諾し、一部返送する。
令和　　年　　月　　日

	受注者　
	住　所
	

	
	氏　名
	




様式　１４－２
令和　　年　　月　　日

兵庫県契約担当者　　様

	受注者　
	住　所
	

	
	氏　名
	





工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理
等に関する基本計画書について



令和　年　月　日付けで工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり基本計画書を提出します。


記

１．工事番号
２．工事名
３．内容
	１．中止時点における内容
	○

	２．中止に伴う工事現場の体制と縮小と再開に関すること
	○

	３．中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること
	○

	４．中止した工事現場の管理責任に関すること
	○

	５．工事一時中止に伴う増加費用事前協議チェックリスト
	


　　　　注）上記１～４は必須
　　　　　　一時中止に伴う増加費用を請求する場合は「５．工事一時中止に伴う増加費用事前協議チェックリスト」を必ず提出すること






[image: ] 様式　１４－３
令和　　年　　月　　日


	受注者　
	住　所
	様

	
	氏　名
	




兵庫県契約担当者



工事一時中止に伴う基本計画書について（承諾）



令和　　年　　月　　日付けで提出された「工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書について」は承諾する。







様式　１４－４
令和　　年　　月　　日


	受注者　
	住　所
	様

	
	氏　名
	




兵庫県契約担当者


工事の再開等について


令和　　年　　月　　日付けで一時中止を通知した下記工事について、契約書第２３条の規定に基づき次のとおり協議する。

記

１．工事番号
２．工事名
３．再開年月日　　　　　　令和　　年　　月　　日
４．再開の範囲　　　　　　
５．完成期限　　　　　　令和　　年　　月　　日







上記工事の再開等に同意し、一部返送する。

令和　　年　　月　　日

	受注者　
	住　所
	

	
	氏　名
	




様式　１４－５
令和　　年　　月　　日

兵庫県契約担当者　　様

	受注者　
	住　所
	

	
	氏　名
	





工事一時中止に係る一時中止に伴う
請負代金額の変更について



現在当社で施工中の下記工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、建設工事請負契約書第２０条により、次のとおり提出致します。


記


１．工事番号

２．工 事 名

３．請 求 額　　

４．請求額の根拠　　　別紙のとおり









様式　４

工事完成延期願（第　　回）

１．工事番号　　　　　　　　第　　　号


２．工 事 名


３．工事現場

自　令和　　年　　月　日

４．工　　期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　　　　　至　令和　　年　　月　日　　　　


５．請負代金額　　　　￥

　　　　　　　　　　　自　令和　　年　　月　日　　　　　
６．第　回延期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　　　　　至　令和　　年　　月　日　

自　令和　　年　　月　日
７．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間　　　　
　　　　　　　　　　　至　令和　　年　　月　日


　上記の工事は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の事由により
令和　　年　　月　　日迄完成の延期を御承認願います。

　令和　　年　　月　　日

　兵庫県契約担当者
　　　　　　　　　　　　　　　　様


	受注者
	住　所

氏　名　　　　　　　　　　　





様式　４－２
令和　　年　　月　　日

兵庫県契約担当者　　様

	受注者　
	住　所
	

	
	氏　名
	





降雨等の影響による工期延長に伴う請負代金額の変更について



現在当社で施工中の下記工事の降雨等の影響による工期延長に伴う請負代金額の変更について、次のとおり提出致します。


記


１．工事番号

２．工 事 名

３．請 求 額　　

４．請求額の根拠　　　別紙のとおり




様式４－３

降雨等日数整理表

工事番号　　第　　―　　　　号
工事名　　　
工事場所　　
契約工期　　令和　年　月　日～令和　年　月　

	現場稼働中の工期：　日（令和　年　月　日～令和　年　月　日）
標準降水日数：　　日（「現場稼働中の工期」×「平均降水日数」）
実降水日数：　　日
降雨等の影響による延長日数：　　日（「実降水日数」－「標準降水日数」）



観測所名：　　　　　　　
	年月日
	日降水量
(㎜/日)
	年月日
	日降水量
(㎜/日)
	年月日
	日降水量
(㎜/日)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]※提出の際には、実降水の根拠となる気象庁ＨＰ観測資料を添付すること。


image1.emf
別紙

有 無

①材料の保管費用

②他の工事現場へ転用する材料の運搬費

③直接工事費に計上された材料の損料等

①工事現場の維持等に必要な労務費

  ※

中止後の労務費は､トンネル､潜函等を除き､原則として計上しない。

②他職種に転用した場合の労務費差額

3

水道光熱

電力等料金

現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期

間中稼働させるために要する水道光熱電力等費用

4 機械経費 ①工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用

①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

②大型機械類等の現場内運搬

6 準備費

通常の準備作業を超える後片付け、再開準備に要する費用で指示ある

いは協議により必要と認めたものは、別途積上げにより計上する

①仮設諸機材の損料

②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

8

事業損失防止

施設費

仮設費に準じて積算した費用

①既存の安全設備に係る費用

②新たな工事現場の維持等に要する安全費

①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料

②電力・水道等の基本料

11技術管理費 原則として増加費用は計上しない。

12営繕費

現場に設置済の営繕施設のうち元設計に計上されたものと同等と認め

られる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額　等

13労務者輸送費

元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合におい

て、受発注者協議により認められた労務者を一括通勤させる場合の通

勤費用

14

社員等従業員

給料手当

中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた

費用

①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

②解雇・休業手当を払う場合の費用

16地代

現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現

場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用

17福利厚生費等

現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生

費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止

期間中の費用

概算費用合計

 工事一時中止に伴う増加費用　事前協議チェックリスト 

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10

15

No

基本計画書

該当ページ

対象

安全費

役務費

労務管理費

1

2

5

7

9

労務費

運搬費

仮設費

概算費用

※1

費目

内容

※2

材料費

備考

※1 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない

※2 内容の詳細は『工事一時中止に係るガイドライン』11増加費用の費目と内容を参照のこと


