
第４回神戸（表六甲河川）地域総合治水推進協議会

フォローアップシート
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

（１）河川対策

2734m 88m 81m 81m

2橋
架替

1111m 108m 23m 0 0

準用河川
普通河川

用地買収・測試・工事等 神戸市 ― ― ～H25の欄はH25単年度の事業費

（２）下水道対策

三宮南地区
京橋ポンプ場、小野浜ポン
プ場、中突堤ポンプ場及び
雨水幹線整備

神戸市
排水区域

200ha
排水区域

140ha 420m
420m

210m
210m

210m
210m

200m
雨水幹線整備
(H27年までにポンプ場整備は完了)

和田岬地区
新和田岬ポンプ場及び雨
水幹線整備（中部処理場
跡地雨水貯留施設含む）

神戸市
排水区域

122ha
排水区域

12.0ha 130m
130m

85m
85m

100m
50m

雨水幹線整備
(H20年度にポンプ場、H26年度に雨
水貯留施設の整備完了)

浜添地区
ポンプ場及び雨水幹線整
備

神戸市
排水区域

40ha
排水区域

8.0ha 130m
130m

0m
0m

0m
0m

100m 雨水幹線整備

長田南部地区
新南駒栄ポンプ場及び雨
水幹線整備

神戸市
排水区域

80ha
排水区域

24ha 270m
130m

270m
130m

120m
40m

180m
雨水幹線整備
(H25年度にポンプ場整備は完了)

須磨浦通西地区 雨水幹線整備 神戸市 - -
0m
0m

0m
雨水幹線整備

社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：着手、継続

社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：継続

河口～広畑橋
河床掘削、河道拡幅、
橋梁架け替え

神戸市

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

(二)妙法寺川

河口～庄田橋付近
高潮対策

県 L=560m －

L=970m

車地区
河川整備

神戸市 L=430m

(二)新湊川

L=7500m

(二)妙法寺川

（実施計画）

（調査・設計）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２　流域対策

（１）公共施設、県営住宅、公園・学校・歩道での雨水浸透・貯留の取り組み

神戸総合庁舎 雨水貯留ﾀﾝｸ設置 県 ﾀﾝｸ設置1基 ﾀﾝｸ設置1基

1

西神戸庁舎
雨水貯留ﾀﾝｸ設置、
駐車場透水性舗装等

県
ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

ﾀﾝｸ設置1基、
透水性舗装等

1

［敷地面積］6,136m2
［駐車場］55台

県営住宅
（中村）

駐車場貯留
V=60m3

県
駐車場貯留

V=60m3
駐車場貯留

V=60m3
※ 社基プロ（前期・完了）

県営住宅
（明石舞子北鉄筋第１）

駐車場貯留
V=260m3

県
駐車場貯留
V=260m3

駐車場貯留

V=260m3
※ 社基プロ（前期・着手）

県営住宅
（明石舞子北鉄筋第２）

駐車場貯留
V=300m3

県
駐車場貯留
V=300m3

駐車場貯留

V=300m3
※ 社基プロ（後期・着手）

県営住宅
（白川台鉄筋）

駐車場貯留
V=550m3

県
駐車場貯留
V=550m3

駐車場貯留

V=550m3
※ 社基プロ（後期・着手）

県営住宅
（新多聞鉄筋）

駐車場貯留
V=400m3

県
駐車場貯留
V=400m3

駐車場貯留

V=400m3※ 社基プロ（後期・着手）

県営住宅
（東垂水鉄筋）

駐車場貯留
V=470m3

県
駐車場貯留
V=470m3

駐車場貯留

V=470m3
※ 社基プロ（後期・着手）

県立学校 校庭貯留 県 17校
0 0 0

市立学校
雨水流出調整機能施設（ｵ
ﾘﾌｨｽ）設置

神戸市
オリフィス設置

1か所
オリフィス設置

1か所 真陽小

94m3 0 0 0

都市公園
浸透対策
（非透水性舗装から透水性
舗装への改修）

神戸市 2000㎡ 2000㎡

468㎡
8箇所
2027㎡

改築・修繕時にあわせて実施

歩道等
浸透対策
（非透水性舗装から透水性
舗装への改修）

神戸市 1300㎡/年 1300㎡/年 1300
1300

1300
1300 2730

改築・修繕時にあわせて実施

指定雨水貯留浸透施設の
指定

県 － －

指定貯水施設の指定 県 － －

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

2,000m2

1300㎡/年

タンク設置

透水性舗装等（舗装修繕時に検討）タンク設置

（実施計画）

真陽さくら

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

真陽さくら

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

真陽さくら

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

２　流域対策

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（２）ため池の活用

ため池 事前放流の協力要請
県

神戸市
継続実施 継続実施

2回 2回 2回 2回 2回

管理者への適正管理依頼
※台風接近等、災害予想時適宜対
応

（３）防災調整池の設置指導

①防災調整池

土地の改変面積が1ha以
上かつ流出量が増加する
場合、重要調整池設置と
適正管理を義務付け

県 － －
完成
1件

完成
2件

完成
0件

②防災調整池

開発区域面積が0.3ha以上
かつ雨水の流出増をもた
らす造成面積0.3ha以上の
場合、防災調整池の設置
を指導

神戸市 － － 0 0 0 0 1

既存調整池の環境整備 浚渫 神戸市 15箇所 15箇所

0 0

神戸市全体では37箇所
うち表六甲流域15箇所で事業期間中に浚渫
を行い、以後堆砂量を0に維持する。

指定調整池の指定 県 － －

（４）六甲山地における土砂・流木の流出抑制対策

森林の保全

砂防施設の整備、既設の
基幹えん堤の補強・減災
対策、「六甲山系グリーン
ベルト整備事業」を推進

国
計画整備対象

土砂量
10,910,000m3

3,200,000m3
(中期計画H22
から概ね50年）

(H28年7月時点 整備済み土砂量
約639万m3、約59％）

治山ダム、砂防えん堤等
整備、人工林の間伐等を
推進、表土侵食の防止対
策、保安林・林地開発許可
制度の適切な運用

県
４地区

*全体面積未
確定

59ha

10
6
16

11
27

8
34

グリーンベルト整備事業
樹林整備

森林の保全（市有林） 六甲山の森林整備 神戸市 1386ha 271ha 24
23

23
19

28
22

28 28 28 28 28 28 28

災害に強い森づくり
六甲山系の防災機能強化
等

県
（神戸農林振興

事務所）
812ha 484ha

328
21
21

40
49

53
73

102 74 102 70 22
ひょうご農林水産ビジョン2025
事務所毎の数値のため、計画地域内の面積
とは異なる。

（５）その他の雨水浸透・貯留の取り組み

各戸貯留や浸透桝等の設
置

各戸貯留や浸透桝等の設
置

県
神戸市

- -

15箇所

3,200,000m3  (中期計画H22から概ね50年）

継続実施
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３　減災対策

（１）水害リスクに対する認識の向上（知る）

浸水想定区域図の作成・
公表等（知るツールの整
備）

浸水想定区域図の作成・
公表等

神戸市 継続実施 継続実施

配布 配布 配布

配布

配布 配布
「くらしの防災ガイド」
毎年６月上旬に全戸配布

「土砂災害　わが家の避難マップ」
平成27年6月上旬に対象エリアに配布

水防法改正に伴う
洪水浸水想定区域の指定

想定し得る 大規模の洪
水に係る浸水想定区域の
公表

県 54河川 8河川 作業
着手

水位周知河川の想定 大規模の
降雨に係る浸水想定区域図につい
ては、順次作成（対象河川は別表
参照）

避難判断水位、
氾濫危険水位等の見直し

避難判断水位、
氾濫危険水位等の見直し

県 ８河川 ８河川
8河川

［水位周知河川］
高橋川、住吉川、石屋川、都賀川、
新湊川、妙法寺川、福田川、山田
川（８）

兵庫県CGハザードマップ
の充実

兵庫県CGハザードマップ
の充実

県 継続実施 継続実施

人材の育成
「ひょうご防災リーダー講
座」等を実施

県 継続実施 継続実施
毎年10月から半年間にわたり講座
（全12回）を開催

「市民防災リーダー研修」
等の実施

神戸市 継続実施 継続実施 ～H25
累計
13368

人 1212人 1307人 1354人

・継続して市民防災リーダーをと育成してい
る。
・各防災福祉コミュニティにつき年１回研修開
催

研修の充実
災害に備えた勉強会や水
防訓練等の実施

県
神戸市

継続実施 継続実施

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

「くらしの防災ガイド」

３０～50世帯につき１人（約２万人）

（実施計画）

「土砂災害わが家の避難マップ」
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３　減災対策

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（１）水害リスクに対する認識の向上（知る）

出前講座の実施 「出前講座」等を実施 県 ― 20回程度

1回 2回 4回

H27.9.13神戸総合治水フォーラム
(182人)

「出前トーク」等を実施 神戸市 適宜 適宜 0
(H25) 1 0 0 1

（２）情報提供体制の充実と水防体制の強化（支える）

防災情報の提供体制の充
実

防災情報の提供体制の充
実

県 継続実施 継続実施

同報無線、移動無線の充
実

同報無線、移動無線の充
実

神戸市 継続実施 継続実施
・防災行政無線稼働中
・登録者メール配信中

増水警報情報
回転灯や電光掲示板によ
る注意喚起

県
神戸市

継続実施 継続実施

道路アンダーパス部の冠
水情報の伝達

注意喚起看板や水深表示
板、道路冠水情報版等に
よる注意喚起

神戸市 継続実施 継続実施

河川情報の伝達 ホットラインの構築
県

神戸市
継続実施 継続実施 ホット

ライン
構築 運用中

毎年出水期前に開催している水防
連絡会を活用して連絡体制を確認

河川情報の伝達
水害対応タイムラインの作
成

県
神戸市

継続実施 継続実施 タイム
ライン
作成 運用中

毎年出水期前に開催している水防
伝達演習等を活用してタイムライン
を検証

神戸市全区で実施 ：20回(1,000人)
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３　減災対策

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（２）情報提供体制の充実と水防体制の強化（支える）

河川情報の伝達

兵庫県防災気象情報、兵
庫県河川監視ｼｽﾃﾑ、兵庫
防災ﾈｯﾄ、ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽ
ﾃﾑ等での情報配信

県 継続実施 継続実施

神戸市河川モニタリングカ
メラシステム、レインマップ
こうべ250、緊急速報メー
ル等で情報配信

神戸市 継続実施 継続実施

情報共有と防災訓練の実
施

水防連絡会の実施 県 1回/年 1回/年

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1 1 1 1 1 1 1

継続実施
～H25の欄は、H25単年の実績

情報共有と防災訓練の実
施

防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ防災活動 神戸市 継続実施 継続実施

(H25)
828回 998回 1114回 1064回

回数（水防以外も含む）

自主防災組織の結成推進
や水防活動への支援

地域の防災訓練時に防災
物資の無償提供などの支
援

神戸市 継続実施 継続実施

【備蓄物資配布】
　アルファ化米
　ツナ缶
　クラッカー
※小・中学校等に整備している資機材を訓練
等で活用している。

河川防災ステーションの利
活用

既設河川防災ステーション
の利活用促進

県 継続実施 継続実施

防災拠点の整備 防災拠点の整備 神戸市 継続実施 継続実施

地下施設管理者への情報
提供、防災訓練や研修等
の取り組みに対する支援

地下施設管理者への情報
提供、防災訓練や研修等
の取り組みに対する支援

県
神戸市

継続実施 継続実施

（３）的確な避難のための啓発（逃げる）

地域における災害時要援
護者の避難支援体制づくり
の促進

地域における災害時要援
護者の避難支援体制づくり
の促進

神戸市 - -
神戸市における災害時の要援護者
支援に関する条例（平成25年制定）
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全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

３　減災対策

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

（実施計画）

（３）的確な避難のための啓発（逃げる）

ハザードマップの一層の利
活用と県民の知識の啓発

「手づくりハザードマップ」
の導入を推進

県
神戸市

52自治会 47自治会 7
7

5
0

5 5 5 5 5 5 5 5

民間事業者との協定締結
市内民間事業者等と災害
時一時利用の協定を締結

神戸市 - -
0 1

広域的な避難を含めた避
難先の指定等

防災情報の提供体制の充
実及び隣接市の避難所の
相互活用を検討

県
神戸市

継続実施 継続実施

（４）水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える）

重要施設の浸水対策
重要施設の浸水対策の検
討

県
神戸市

継続実施 継続実施

指定耐水施設の指定 県 － －

地下施設の浸水対策
地下空間への浸水防止対
策、地下街利用者の避難
計画の拡充

施設管理者 継続実施 継続実施

水害に対する保険制度の
加入促進

「フェニックス共済」等への
加入、促進

県
神戸市

加入率15％
(全県）

加入率15％
(全県）

7.0% 7.1% 7.4% 7.4% 7.2%

減－4



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

長田南部地区
新南駒栄ポンプ場及び雨
水幹線整備

神戸市
排水区域

80ha
排水区域

24ha
270m
130m

270m
130m

120m
40m

180m
雨水幹線整備
(H25年度にポンプ場整備は完了)

２　流域対策

県営住宅
（中村）

駐車場貯留
V=60m3

県
駐車場貯留

V=60m3
駐車場貯留

V=60m3
※ 社基プロ（前期・完了）

市立学校
雨水流出調整機能施設（ｵ
ﾘﾌｨｽ）設置

神戸市
オリフィス設置

1か所
オリフィス設置

1か所
真陽小

94m3 0 0 0

県立学校 校庭貯留 県 17
0 0 0

神戸地域全体

公園・学校・歩道等
【公園】浸透対策（非透水
性舗装から透水性舗装へ
の改修）

神戸市 2000㎡ 2000㎡

468㎡
3箇所
106㎡

【歩道】雨水浸透・貯留機
能の確保・向上

神戸市 30㎡/年 30㎡/年
30 30 30 47

※改築・修繕時にあわせて実施

六甲山系における土砂・流
木の流出抑制対策や森林
保全を継続して推進する

六甲山系における土砂・流
木の流出抑制対策や森林
保全を継続して推進する

国
県

神戸市
継続実施 継続実施

３　減災対策

菊水地区
手づくりハザードマップ作
成

県民 4自治会 4自治会

4

新湊川防災ステーションの
活用

新湊川防災ステーションの
活用

県
県民

継続実施 継続実施

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

モデル地区： 新湊川・長田南部地区

30㎡/年

（実施計画）

2,000m2
真陽さくら

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

モ(1)－1



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

2734m 88m 81m 81m

2橋
架替

1111m 108m 23m 0 0

２　流域対策

県立学校 校庭貯留 県 17
0 0 0

神戸地域全体

公園・学校・歩道等
【公園】浸透対策（非透水
性舗装から透水性舗装へ
の改修）

神戸市 - -
公園の改築・修繕時にあわせて実
施

【歩道】改築・修繕時にあ
わせて雨水浸透・貯留機
能の確保・向上に努める

神戸市 250㎡/年 250㎡/年

250 250 696
六甲山系における土砂・流
木の流出抑制対策や森林
保全を継続して推進する

六甲山系における土砂・流
木の流出抑制対策や森林
保全を継続して推進する

国
県

神戸市

流出抑制対
策、森林保全

等

流出抑制対
策、森林保全

等

３　減災対策

板宿地区
手づくりハザードマップを
作成

県民 3自治会 3自治会

3 0 1

(二)妙法寺川
車地区
河川整備

神戸市 L=430m
社会基盤整備プログラム
後期（H31～35）：継続

(二)妙法寺川
河口～広畑橋
河床掘削、河道拡幅、
橋梁架け替え

神戸市 L=970m

L=7500m

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

モデル地区：妙法寺川地区

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

250㎡/年

（実施計画）

（調査・設計）

モ(2)－1



全体 うち計画期間内 ～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36～

１　河川下水道対策

三宮南雨水整備重点地区
京橋ポンプ場、小野浜ポン
プ場、中突堤ポンプ場及び
雨水幹線整備

神戸市
排水区域

200ha
排水区域

140ha 420m
420m

210m
210m

210m
210m

200m
雨水幹線整備
(H27年までにポンプ場整備は完了)

２　流域対策

公園・学校・歩道等
【歩道】改築・修繕時にあ
わせて雨水浸透・貯留機
能の確保・向上に努める

神戸市 20㎡/年 20㎡/年

20 20 102

３　減災対策

神戸地下街㈱ 継続実施 継続実施

県
神戸市

継続実施 継続実施

地下空間への浸水防止対策、地下街利用者の避難計
画の拡充

神戸地下街㈱への情報提供の継続、防災訓練や研修
等の取り組みに対する支援

モデル地区： 三ノ宮から神戸駅間の地下空間を含む地区

神戸（表六甲河川）地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組 事業概要
実施
主体

事業量 期間［黒字：計画、赤字：実績］
備考

20㎡/年

（実施計画）

モ(3)－1



神戸地域対象河川 （別表）

種別 水　系 備　考
（二） 高橋川 高橋川 水位周知河川

要玄寺川
風呂ノ川

高橋川放水路
（二） 天上川 天上川

西天上川
（二） 住吉川 住吉川 水位周知河川

西谷川
（二） 西獺川 西獺川
（二） 天神川 天神川
（二） 石屋川 石屋川 水位周知河川

新田川
（二） 高羽川 高羽川
（二） 都賀川 都賀川 水位周知河川

都賀川上流六甲川
杣谷川

（二） 西郷川 西郷川
観音寺川

観音寺川放水路
高尾谷川

（二） 西谷川 西谷川
（二） 生田川 生田川

狐川
中尾谷川

北野川
天神東谷川

桜谷川
苧川

（二） 鯉川 鯉川
城ヶ口川
追谷川

（二） 宇治川 宇治川
平野谷川

（二） 新湊川 新湊川 水位周知河川
苅藻川
石井川

烏原川
天王谷川

（二） 妙法寺川 妙法寺川 水位周知河川
天井川
細沢谷川

（二） 千森川 千森川
千森川放水路

（二） 一ノ谷川 一ノ谷川
（二） 塩屋谷川 塩屋谷川

塩屋谷川放水路
（二） 福田川 福田川 水位周知河川

小川
土池谷川

一の子川
滝ヶ谷川
湯屋ヶ谷川
大門川

（二） 山田川 山田川 水位周知河川

河　川

計 54河川


